

**Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Hrabovke konaného dňa 10.06.2014**

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 5 poslanci

Ospravedlnení: 0

Neospravedlnení: 0

Prizvaní: 0

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Rekonštrukcia pietneho domu na cintoríne v Hrabovke
4. Záver

1. Otvorenie zasadnutia

Mimoriadne zasadnutie OcZ otvoril a viedol starosta Ivan Čulen. Úvodom zasadnutia privítal poslancov a asi 20 prítomných občanov obce. Predmetom mimoriadneho zastupiteľstva bol iba 1 bod – Rekonštrukcia pietneho domu na cintoríne v Hrabovke. Nakoľko i poslanci žiadali o zvolanie zastupiteľstva, ale neuviedli žiadny predmet rokovania, starosta ich vyzval o doplňujúci bod programu mimoriadneho zastupiteľstva. Poslanci chceli tiež rokovať o rekonštrukcii pietneho domu, takže nebol navrhnutý žiadny nový bod rokovania.

Starosta mimoriadne zastupiteľstvo zvolal na základe toho, že využil svoje právo VETA na uznesenie č. 87/2014 zo zastupiteľstva, ktoré sa konalo 25.4.2014.

Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke **schvaľuje** predložený návrh programu v pôvodnom znení.

Hlasovanie: prítomných 5

za: 5 (Šnobel, Balajová, Hrudka, Čičo, Holíček)

proti:0

zdržal sa:0

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice bola navrhnutá komisia v zložení: Ladislav Šnobel, Tomáš Hrudka.

Vedením zápisnice bola navrhnutá pracovníčka obecného úradu Helena Kopúňová.

Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke **schvaľuje** navrhnutú komisiu.

Hlasovanie: prítomných 5

za: 5 (Šnobel, Balajová, Hrudka, Čičo, Holíček)

proti:0

zdržal sa:0

3. Rekonštrukcia pietneho domu na cintoríne v Hrabovke

Starosta oznámil poslancom a prítomným, že využil právo VETA na uznesenie č.87/2014, v ktorom poslanci na obecnom zastupiteľstve dňa 25.4.2014 neschválili rekonštrukciu pietneho domu na cintoríne v Hrabovke.

Dôvod neschválenia uviedli, že realizácia rekonštrukcie pietneho domu v Hrabovke vysúťaženým dodávateľom STAVBAL, s.r.o., Mníchova Lehota je veľmi predražená a rekonštrukcia nie je prioritou obce. Starosta pripomenul, že pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2014 poslanci s týmto zámerom súhlasili a z bežných výdavkov rozpočtu bolo vyčlenených 5344,- EUR. V decembri 2013 pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2014 nebola ešte vypracovaná žiadna projektová dokumentácia k rekonštrukcii pietneho domu, takže nebola známa žiadna výška potrebných finančných nákladov na uvedené dielo.

Starosta navrhoval, aby zvyšné financovanie rekonštrukcie pietneho domu bolo realizované z rezervného fondu. Už v decembri sa vedelo, že obec bude mať prebytok hospodárenia minimálne vo výške 10.000,- EUR. S uvedeným poslanci súhlasili a na základe toho dal starosta vypracovať projektovú dokumentáciu v hodnote 350,- EUR. O tejto skutočnosti starosta informoval poslancov na februárom zastupiteľstve a taktiež ich informoval o tom, že už prebieha súťaž o verejnom obstarávaní na rekonštrukciu pietneho domu v zmysle vyhotovenej projektovej dokumentácie. Otváranie obálok bude dňa 7.3.2014 o 18.00 hod.

Víťazom súťaže sa stala firma STAVBAL, s.r.o., Mníchova Lehota s celkovou cenou s DPH vo výške 22.320,76 EUR.

Starosta zvažil, že takúto sumu finančných prostriedkov obec nie je schopná uhradiť dodávateľovi za vykonané dielo v roku 2014 a preto navrhol poslancom na aprílovom zastupiteľstve o rozdelenie realizácie diela na roky 2014 a 2015. V roku 2014 by sa vykonali do sumy cca 15.000,- EUR také práce, ktoré by zabezpečili funkčnosť pietneho domu a neobmedzovali a neohrozovali občanov pri pietnom akte. Starosta mal na zastupiteľstve pripravený a prepracovaný výkaz, výmer víťaznej ponuky, kde mal vyškrtané položky ktoré by sa nere realizovali v roku 2014 ako zámková dlažba, zateplenie, fasáda, izolácia strechy a iné drobné stavebné práce v hodnote cca 7700,- EUR. Zrealizovalo by sa iba do stavu funkčnosti pietneho domu v celkovej hodnote cca 14 620,- EUR. K tomuto kroku však nedošlo, pretože poslanci rezolútne odmietli celkovú realizáciu rekonštrukcie pietneho domu a navrhovali prebytok hospodárenia použiť buď na rozšírenie detského ihriska o novú detskú šmykačku, alebo vybudovanie chodníka v časti pred cintorínom, alebo na vybudovanie chodníkov v časti Frašťák nad kanálom slúžiacim na zber dažďovej vody. Starosta tieto návrhy zamietol z dôvodu, že takéto veľké projekty z obecného rozpočtu zafinancovať nedokážeme. Poslanci uvedený návrh uznesenia na realizáciu rekonštrukcie pietneho domu na cintoríne v Hrabovke zamietli.

Na mimoriadnom zastupiteľstve dňa 10.6.2014 starosta predložil poslancom petíciu občanov obce Hrabovka s počtom 100 zúčastnených, v ktorej občania žiadajú o znovu posúdenie rozhodnutia poslancov a schválenie rekonštrukcie pietneho domu na cintoríne v obci Hrabovka, pretože to považujú za veľkú prioritu obce. Starosta požiadal poslancov, aby sa k uvedenému vyjadrili /príloha č.1/.

Prvá reakcia poslanca Hrudku a Šnobla bola, že projekt je predražený a za tie peniaze svojpomocne dokážu vybudovať nové kúrenie a nové WC na obecnom úrade a ešte zostane aj na pietny dom. Starosta súhlasil za predpokladu, že poslanci podpíšu prehlásenie o celkovej zodpovednosti pri realizovaní uvedených diel. To poslanci odmietli.

Poslanec Šnobel predložil cenový návrh neuvedenej firmy, ktorý bol nekompletný v celkovej sume 6500,- EUR bez uvedenia stavebných prác. Starosta túto ponuku zamietol s tým, že neuvedená firma sa nezúčastnila verejného obstarávania. Medzi prítomnými občanmi mimoriadneho zastupiteľstva bola aj p. Mráziková Eva, ktorá pracuje v menežmente stavebnej firmy Stavokov a starosta jej poskytol k nahliadnutiu cenovú ponuku firmy STAVBAL, s.r.o., Mníchova Lehota a projekt rekonštrukcie pietneho domu, aby posúdila, či v skutočnosti, ako neopodstatnene tvrdia poslanci je vysúťažená cenová ponuka cenovo premrštená. Pani Mráziková ústne potvrdila, že vysúťažená cena je v súlade s platnými cenníkmi. Podotkla iba, načo projekt riešil zateplenie budovy.

Starosta informoval, že to projektant iba navrhol v prípade, ak by boli príliš krivé steny pod fasádu. Ďalej navrhla, aby sa poslanci stretli s konateľom firmy STAVBAL, s.r.o., Mníchova Lehota a prehodnotili jednotlivé položky ponuky výkaz, výmer.

Poslanec Holíček upozornil, že pre obec ušetril peniaze za výmenu vodomeroch v obci, ale bolo to nesprávne pochopené, že za to žiadal zakúpenia detských šmýkاليek.

Z radov občanov zazneli pripomienky k realizácii rekonštrukcie pietneho domu na cintoríne, že podľa nich sa jedná o dôstojný a pekne vypracovaný projekt a preto prosia poslancov o citlivý prístup k zmenám a rušeniu niektorých častí projektu.

Poslankyňa Balajová vyčítala starostovi, že o projekte ich na májovom zasadnutí neinformoval o možných úpravách realizácie pietneho domu a z toho titulu sa zdržala hlasovania. Sumu 22.320,- EUR považovala za prívysokú. Je však za to, aby sme sa ďalej venovali problematike rekonštrukcie pietneho domu a dospeli k rozumnému návrhu riešenia rekonštrukcie.

Starosta vyvrátil tvrdenie p. Balajovej, s tým, že poslanci mu nedali priestor na také obširné vysvetlenie a projekt rezolútne odmietli. Starosta pripustil, že zastupiteľstvo o tomto projekte malo byť samostatné, aby sa dosiahlo konštruktívnejšieho dialógu a o spôsobe realizácie rekonštrukcie pietneho domu. Poslanci i on boli už značne vyčerpaní z dôvodu prejednávania návrhu PHSR na roky 2014 – 2020 v spolupráci s manažmentom MAS Vršatec.

Starosta ďalej informoval poslancov aj o možnej sankcii zo strany vysúťaženeho víťaza v prípade, že dielo by sa nerealizovalo z dôvodu nerešpektovania výsledkov súťaže.

Výhodnejšie riešenie je, keď sa dohodneme s firmou STAVBAL, s.r.o., Mníchová Lehota o iných možných krokoch riešenia rekonštrukcie pietneho domu.

Potvrdila to aj p. Mráziková, že víťaz súťaže má na to právo.

Starosta navrhol, aby sa prijalo uznesenie mimoriadneho zastupiteľstva na ďalšie nové mimoriadne zastupiteľstvo, kde sa prekonzultuje položka po položke výkaz výmer cenovej ponuky a budú z nej vypustené položky ako napr. izolácia strechy, zateplenie, fasáda zámková dlažba a iné drobné stavebné úpravy tak, aby celková cena diela dosiahla sumu 15.000,- EUR a pritom sa zachovala funkčnosť pietneho domu na cintoríne v Hrabovke.

Poslanci uvedený návrh uznesenia **schválili**.

Hlasovanie: prítomných 5

za: 5 (Šnobel, Balajová, Hrudka, Čičo, Holíček)

proti:0

zdržal sa:0

9. Záver

Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

**Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Hrabovke zo dňa 10.06.2014**

Počet prítomných poslancov 5

Schvaľovanie čísla: (5-5-0-0)

prvé číslo - počet prítomných poslancov

druhé číslo - počet hlasujúcich za daný návrh

tretie číslo - počet hlasujúcich proti

štvrté číslo - počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania

K bodu Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č.99/2014

Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke

schvaľuje (5-5-0-0)

navrhnutý program OcZ

K bodu Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Uznesenie č.100/2014

Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke

schvaľuje (5-5-0-0)

za overovateľov Ladislav Šnobel, Tomáš Hrudka

vedením zápisnice pracovníčku obecného úradu Helenu Kopúňovú

K bodu Rekonštrukcia pietneho domu na cintoríne

Uznesenie č.101/2014

Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke

schvaľuje (5-5-0-0)

zvolanie nového mimoriadneho zastupiteľstva na deň 13.6.2014 o 18.00 hod, ohľadne prekonzultovania jednotlivých položiek cenovej ponuky výkaz, výmer rekonštrukcie pietneho domu na cintoríne v Hrabovke vysúťaženým dodávateľom STAVBAL, s.r.o., Mníchova Lehota, za účelom dosiahnutia optimálnej ceny za uvedené dielo.

.....
Ivan Čulen
starosta obce

Overovatelia:

Ladislav Šnobel

.....

Tomáš Hrudka

.....

Zapísala:

Kopúňová Helena

.....

